

吹井改良工事かわら版

3月

平成23年に入り「アッ」という間に2か月が過ぎ3月を迎えました。
皆様には大変ご迷惑をお掛け致しましたが、いよいよ3月末をもって竣工を迎えます。
工事の方は、最後の追い込みに入り今まで以上に皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何とぞご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。
特に、吹井工区に於きましては短い期間で何度か仮設道を切り替え、ご通行に大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解のほど宜しくお願い致します。

これからの工事予定

吹井工区

北側出入口口があった箇所の施工、横断水路、横断道路、舗装と順次施工を行います。3月26日ごろに全工事を完成させ片付けを行い竣工を迎える予定です。

唐谷工区

ほぼ終了し、取合せ工事を残すだけです。3月1日より通行止め解除。

東側排水路工区（西内石灰工業西側）

3月13日に舗装復旧を行う予定です。残工事は取合せ工事となっています。
3月14日より通行止め解除予定です。



吹井工区の施工状況写真です



西側より
(2月28日撮影)




東側より
(2月28日撮影)

ホワイトデー豆知識

先月はバレンタインデー豆知識でしたので今月はその続きという事でホワイトデー豆知識です。

日本でバレンタインデーが定着するに従って、菓子業界でそれにお返しをする日を作ってはどうかという案が出された。これを受けた菓子業界では、個々に独自の日を決め、マシュマロ、キャンディ等を「お返しの贈り物」として宣伝販売するようになった。

ホワイトデーの元祖については諸説あり、ホワイトデーの時期になると各陣がそれぞれ元祖だと広報しているようです。



連絡先

新進建設(株)吹井改良作業所

TEL 088-855-7767

FAX 088-855-7787